

## **PLAN REALIZACIJE PROJEKTA POKSI**

### **Faza 1: Modeliranje i implementacija baze podataka (Nedelja 1)**

- Kreiranje osnovne baze podataka koja obuhvata entitete: Dobavljača, Narudžbina, Resursa i Stavka narudžbine.
- Definisanje atributa kao što su šifra resursa, naziv, jedinica mere i trenutna količina.

### **Faza 2: Modul Nabavke i Planiranja (Nedelja 2)**

- Razvoj funkcionalnosti za definisanje kritičnih nivoa zaliha (minimuma).
- Implementacija procesa evidencija ulaza robe u magacin na osnovu faktura i otpremnica (Kontrola ulaza).
- Uspostavljanje sistema za komunikaciju sa dobavljačima i generisanje signala za nabavku kada nivo padne ispod minimuma.

### **Faza 3: Dinamički inventar i Praćenje stanja (Nedelja 3)**

- Digitalno mapiranje magacina za praćenje količinskog toka jedinica na stanju.
- Razvoj sistema za praćenje kvaliteta, ključujući rokove trajanja i specifične uslove skladištenja poput temperature za hranu
- Realizacija "Realizacija stanja" (SSA nivo 1.2) koja omogućava upite o trenutnom stanju.

### **Faza 4: Automatsko razduživanje i Sinhronizacija (Nedelja 4)**

- Razvoj ključne funkcije automatizacije: povezivanje dnevnih usluga pansiona sa magacinom.
- Implementacija logike gde sistem automatski umanjuje zalihe (hrana, preparati) čim osoblje zabeleži aktivnost u dnevniku usluga.
- Integracija procesa "Razduživanje" (SSA nivo 1.3) koji povezuje zahteve korisnika sa bazom magacina.

### **Faza 5: Logika proračuna i Sistem alarma (Nedelja 5)**

- Razvoj procesa za proračun nove količine i kontrola zaliha (SSA nivo 1.3.3)
- Implementacija logike komparacije (SSA nivo 1.3.3.2) koja poredi novu izračunatu količinu sa definisanim minimumom.
- Aktivacija sistema za notifikacije sa dashboard-u osoblja i slanje alarma za niske zalihe.

## **Faza 6: Validacija i Izvestaj (Nedelja 6)**

- Implementacija finalne validacije podataka pre upisa u bazu (SSA nivo 1.3.3.3).
- Kreiranje izveštaja o nabavci, manjku zaliha i ažuriranom stanju za potrebe uprave pansiona.
- Završno testiranje celokupnog toka od porudžbenice do automatskog razduženja.